



Codifica documento

EMM-INAF-AFM01-MM-0007

Fase procedura

Avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza

Tipo di documento

Verbale

Denominazione gara

Produzione delle Front-End Boards per LEM-X

Codice procedura

G01402

Provvedimento autorizza-
zione avvio

Determinazione n. 438 del 4 novembre 2024

Importo aggiudicazione

164.000,00 EUR

Finanziamento

Finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Avviso n. 3264 del 28.12.2021 - Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

Progetto dal titolo "Earth-Moon-Mars", Codice Identificativo: "IR0000038", Area ESFRI "Physical Science and Engineering"

Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

CUP - CIG

C53C22000870006 - B254C4D375

RUP

Ettore Del Monte

DEC

Yuri Evangelista

Processo verbale di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza

Oggetto: Produzione delle Front-End Boards per LEM-X

CUP C53C22000870006 – CIG B254C4D375

Affidataria: **Neways Expanding Technologies B. V.**, Voltaweg 12, 6101 XK Echt, Paesi Bassi

Partecipante	Affiliazione	Ruolo	E-mail
Yuri Evangelista	INAF-IAPS	DEC	yuri.evangelista@inaf.it
Ettore Del Monte	INAF-IAPS	RUP	ettore.delmonte@inaf.it
Marco Feroci	INAF-IAPS	Direttore	marco.feroci@iaps.inaf.it
Erina Antonietta Anna Pizzi	INAF-IAPS	Responsabile Ufficio Acquisti	erina.pizzi@inaf.it
Roland Tacken	Neways	Responsabile tecnico	Roland.Tacken@newayselectronics.com
Steven Timmer	Neways	Responsabile contrattuale	Steven.Timmer@newayselectronics.com
Bob Konings	Neways	Direttore	Bob.Konings@newayselectronics.com

2

Preso atto che:

- con la **Determina Direttoriale numero 314 del 25 luglio 2024 protocollo n. 2453**, il Direttore dell'INAF – Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, "stazione appaltante", ha disposto la indizione, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, s.m.i. ("Codice"), di una **procedura negoziata senza bando** per la "Produzione delle Front-End Boards per LEM-X". La gara è parte del PNRR, Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", Progetto dal titolo "Earth-Moon-Mars", Codice Identificativo: "IR0000038", Area ESFRI "Physical Science and Engineering", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.
- con **Determinazione del 20 settembre 2024, n. 372**, il Direttore ha nominato i componenti della **Commissione giudicatrice** incaricata di valutare le Offerte tecnica ed economica pervenute;
- suddetta **Commissione** ha concluso le attività di valutazione, proponendo la società **Neways Expanding Technologies B. V.**, avente sede legale in Voltaweg 12, 6101 XK Echt, Paesi Bassi, quale impresa esecutrice affidataria del contratto, con importo di affidamento pari a **164.000,00 EUR**;
- la lett. a) dell'art. 8 del D.L. 76/2020 prevede che per le gare finanziate con i fondi del PNRR è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, **nelle more della verifica dei requisiti** di ordine generale, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

- nella Nota del Direttore Generale dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”, di cui al prot. 3207 INAF-CLE del 19 marzo 2024, si statuisce che “.. con riferimento agli affidamenti previsti dai Programmi e dai Progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del “**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”)**, questa Direzione Generale ritiene indispensabile il ricorso alla “**esecuzione del contratto in via d’urgenza**”;
- con la **Determinazione del 4 novembre 2024, n. 438**, il Direttore dello “INAF – Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS)”
 1. ha **preso atto della proposta di aggiudicazione** a favore dell’Impresa **Neways Expanding Technologies B. V.**, come sopra identificata;
 2. con riferimento alla lett. a) dell’art. 8 del D.L. 76/2020 il Direttore della stazione appaltante **ha disposto l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza**, nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
 3. ha confermato il dott. **Yuri Evangelista**, Ricercatore dell’INAF in servizio presso l’IAPS, quale **Direttore dell’Esecuzione del Contratto**.

L'anno **duemila ventiquattro** il giorno **28** del mese di **novembre** alle **ore 11:00**, quanto sopra premesso, il **Direttore dell’esecuzione del contratto**, dottore **Yuri Evangelista**

- convocata con nota **prot. n. 3572 del 20 novembre 2024** telematicamente **la riunione telematica di avvio all’esecuzione qui verbalizzata**, con sala virtuale <https://meet.google.com/qoh-guwo-qqh>
- dato atto che i tempi massimi di esecuzione del servizio sono previsti in **mesi 8 (otto)** decorrenti dall’effettivo avvio delle prestazioni, come indicato nel *Capitolato Tecnico – Statement of Work*
- considerata pertanto la necessità di dare **avvio anticipato in urgenza** alle prestazioni oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9 del Codice, onde garantire il rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale del Progetto “Earth-Moon-Mars” – Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Linea di investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infra-strutture di ricerca e innovazione”, al fine di scongiurare il rischio di perdita del finanziamento dell’Unione Europea;
- ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, che prevede la possibilità di **avvio anticipato dell’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto**;
- ravvisata dunque, sentito il RUP, l’esigenza di procedere all’esecuzione anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto d’appalto;

tutto ciò premesso,

DISPONE

l'esecuzione anticipata sotto riserva di legge del contratto in oggetto all'operatore economico **Neways Expanding Technologies B. V.**, alle condizioni tutte di cui al *Capitolato Tecnico – Statement of Work*, all'offerta tecnica ed all'offerta economica dell'operatore economico aggiudicatario.

Bob Konings, come sopra individuato, in nome e per conto della **Neways Expanding Technologies B. V.**, dichiara:

1. di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, delle modalità, della tempistica e di ogni altro aspetto facente parte dell'esecuzione del contratto;
2. di essere edotto in senso ampio della volontà espressa dalla *stazione appaltante* e di tutti gli impegni e obblighi assunti in sede di gara;
3. di rinunciare esplicitamente ad ogni eventuale richiesta risarcitoria nell'ipotesi in cui non si arrivasse alla stipula del contratto per qualsiasi motivo non dipendente dalla *stazione appaltante* e di non avere null'altro da pretendere se non il pagamento del corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite;
4. il **Responsabile tecnico della fornitura** per l'Affidataria è il dottore **Roland Tacken**, indirizzo di posta elettronica Roland.Tacken@newayselectronics.com
5. il **Responsabile del contratto** per l'Affidataria è il dottore **Steven Timmer** indirizzo di posta elettronica Steven.Timmer@newayselectronics.com

4

Resta altresì convenuto che:

1. i tempi massimi di esecuzione delle prestazioni previsti nel *Capitolato Tecnico – Statement of Work* decorrono dal 6/1/2025. Il presente verbale andrà restituito firmato per accettazione;
2. il **termine ultimo** per la consegna della fornitura presso lo IAPS è fissato al 9/9/2025, cioè **otto mesi** a partire dal giorno sopra specificato;
3. le **riserve di legge** decadono solo dopo il perfezionamento degli atti a seguito di stipula del contratto;
4. la **consegna del prodotto** non potrà comunque avvenire prima della sottoscrizione del contratto;
5. il Responsabile tecnico dell'Affidataria verificherà, su richiesta e di concerto con il DEC, il soddisfacimento dei requisiti per la consegna.

Il presente verbale, che consta di 9 (nove) pagine, viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

9 dicembre 2024

per **Neways Expanding Technologies B. V.**

(Il legale rappresentante)

Bob Konings

per **INAF – IAPS**

(il DEC)

Yuri Evangelista

Yuri
Evangelista
12.12.2024
18:22:45
GMT+02:00



Minutes of the start of execution of the contract on an urgent basis

Subject: *Production of the Front-End Boards for LEM-X*

CUP C53C22000870006 – CIG B254C4D375

Awarded company: **Neways Expanding Technologies B. V.**, Voltaweg 12, 6101 XK Echt, the Netherlands

Participant	Affiliation	Role	E-mail
Yuri Evangelista	INAF-IAPS	DEC	yuri.evangelista@inaf.it
Ettore Del Monte	INAF-IAPS	RUP	ettore.delmonte@inaf.it
Marco Feroci	INAF-IAPS	Director	marco.feroci@iaps.inaf.it
Erina Antonietta Anna Pizzi	INAF-IAPS	Administration officer	erina.pizzi@inaf.it
Roland Tacke	Neways	Technical manager	Roland.Tacke@newayselectronics.com
Steven Timmer	Neways	Contract manager	Steven.Timmer@newayselectronics.com
Bob Konings	Neways	Managing Director	Bob.Konings@newayselectronics.com

Considering that:

- with **Directorial Resolution number 314 of 25 July 2024 protocol no. 2453**, the Director of INAF – Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS), "contracting authority", has issued the call, pursuant to art. 71 of Legislative Decree 31 March 2023, n. 36, s.m.i. ("Code"), of a **negotiated procedure** for the "*Production of the Front-End Boards for LEM-X*". The tender is part of the PNRR, Mission 4, "Education and Research" - Component 2, "From research to business" - Investment line 3.1, "Fund for the creation of an integrated system of research and innovation infrastructures", Project entitled "Earth-Moon-Mars", Identification Code: "IR0000038", ESFRI Area "Physical Science and Engineering", financed by the European Union - NextGenerationEU.
- with **Resolution of 20 September 2024, n. 372**, the Director has appointed the members of the **evaluation commission** responsible for evaluating the technical and economic offers received;
- the aforementioned Commission concluded the evaluation activities, proposing the company **Neways Expanding Technologies B. V.**, with registered office in Voltaweg 12, 6101 XK Echt, the Netherlands, as the company to be awarded of the contract for an amount of **164,000.00 EUR**;
- the letter a) of the art. 8 of the Legislative Decree 76/2020 provides that for tenders financed with funds from "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR, National Recovery and Resilience Plan), the delivery of the works on an urgent basis is always authorized and, in the case of services and supplies, the execution of the contract on an urgent basis, pending the verification of the general requirements, as well as the qualification requirements for participation in the procedure;
- in the Note of the Director General of the "Istituto Nazionale di Astrofisica", referred to in the prot. 3207 INAF-CLE of 19 March 2024, it is established that ".. with reference to the assignments envisaged by

the Programs and Projects admitted to financing from the resources of the **"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR, National Recovery and Resilience Plan)**, this General Directorate considers it essential to resort to **"execution of the contract on an urgent basis"**;

- with the **Resolution of 4 November 2024, n. 438**, the Director of the "INAF – Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS)"
 1. **has considered the award proposal** in favor of the company **Neways Expanding Technologies B.V.**, as identified above;
 2. with reference to the letter. a) of the art. 8 of the Legislative Decree 76/2020, the Director of the contracting authority confirmed that INAF-IAPS **has ordered the start of execution of the contract as a matter of urgency**, pending verification of the general requirements, as well as the qualification requirements required for participation to the procedure;
 3. has confirmed Dr. **Yuri Evangelista**, Researcher at INAF-IAPS, as **Direttore dell'Esecuzione del Contratto** (DEC, Director of Contract Execution).

In the year **two thousand twenty-four on the 28th of the month of November at 11:00**, as stated above, the Director of the execution of the contract, Dr. **Yuri Evangelista**

- with **note prot. n. 3572 of 20 November 2024** has called the telematic meeting to start the execution recorded here with a virtual room <https://meet.google.com/qoh-guwo-qqh>
- considered that the maximum execution times of the service are expected to be **8 (eighth) months** starting from the actual start of the services, as indicated in the *Capitolato Tecnico – Statement of Work*
- considered the need to **urgently start the entrusted services**, pursuant to art. 17, paragraphs 8 and 9 of the Code, in order to guarantee compliance with the timescales established by the procedural timetable of the "Earth-Moon-Mars" Project – Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" in order to avoid the risk of losing funding from the European Union;
- considered applicable the conditions of the art. 8, paragraph 1, letter. a), of the Legislative Decree 76/2020, which provides for the **possibility of early start of the execution of the services on an urgent basis, pending the signing of the contract**;
- having consulted the RUP and having therefore identified, the need to proceed with the early execution of the service, pending the signing of the procurement contract;

all this being said

DECIDES

the early execution under legal reserve of the contract to the economic operator **Neways Expanding Technologies B.V.**, under all the conditions set out in the *Capitolato Tecnico – Statement of Work*, in the technical offer and in the economic offer of the awarded economic operator

Bob Konings, as identified above, in the name and on behalf of **Neways Expanding Technologies B. V.**, declares:

1. to be fully informed of all the circumstances, methods, timing and any other aspect forming part of the execution of the contract;
2. to be informed in a broad sense of the will expressed by the contracting authority and of all the commitments and obligations undertaken during the tender;
3. to explicitly renounce any possible request for compensation in the event that the contract is not concluded for any reason not dependent on the contracting authority and to have nothing else to claim other than the payment of the amount accrued for the services actually performed;
4. the **Technical manager** for the Assignee is Roland Tacke, email address Roland.Tacke@newayselectronics.com
5. the **Contract manager** for the Assignee is Steven Timmer, email address Steven.Timmer@newayselectronics.com

It is also agreed that:

1. the maximum execution time for the services envisaged in the *Capitolato Tecnico – Statement of Work* starts from 6/1/2025. This minute must be returned signed for acceptance;
2. the **deadline for delivery** of the supply to the IAPS is 9/9/2025, i.e. **eight months** starting from the day specified above;
3. the **legal reservations** lapse only after the completion of the documents following the signing of the contract;
4. the product cannot be delivered before the contract is signed;
5. the Technical Manager of the Assignee will verify, upon request and in agreement with the DEC, the satisfaction of the delivery requirements.

This minute, composed of 9 (nine) pages, is read, confirmed and digitally signed.
9 december 2024

Neways Expanding Technologies B. V.

(legal representative)

Bob Konings

INAF – IAPS

(DEC)

Yuri Evangelista

Yuri
Evangelista
12.12.2024
18:22:45
GMT+02:00



Gekwalificeerde elektronische handtekening

Dit document is ondertekend met een gekwalificeerde elektronische handtekening en heeft dezelfde juridische rechtsgeldigheid als een handtekening met pen op papier. Wil je precies weten wat dit inhoudt? Ga dan naar [onze website](#).

Hoe valideer ik een handtekening op dit document?

Een document ondertekend met Vidua kan gevalideerd worden met o.a. [Adobe Acrobat Reader DC](#). Je kunt hierbij ook gebruik maken van een [online validator](#). Ook als het document een handtekening stempel heeft, is het belangrijk dat je het bestand alsnog valideert om de geldigheid van de gekwalificeerde elektronische handtekeningen vast te stellen.

Blijft mijn handtekening intact wanneer ik dit document print?

Bij het printen van dit document gaat de geldigheid van de gekwalificeerde elektronische handtekening verloren. De stempel is slechts een visuele weergave van de gekwalificeerde elektronische handtekening en verliest dus ook haar waarde wanneer je het document print.

Meer vragen?

Heb je meer vragen over de handtekening stempel of het gekwalificeerd elektronisch ondertekenen met Vidua? Neem dan contact op met [onze klantenservice](#).

Aanwezige handtekeningen

Digitally signed by

Bob Johannes Konings
2024.12.12 14:24:51 +0000

vidua