

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.)
MISSIONE 4 - COMPONENTE 2
INVESTIMENTO (ID) 3.1
Titolo Progetto: " NG CROCE "
WP 4 UPGRADE PARABOLA DI NOTO T4.3 "FACILITY UPGRADE"

CONTRATTO DI APPALTO
CIG: B27FEB9485 - CUP:C53C22000880006

TRA

L'Istituto di Nazionale di Astrofisica/Istituto di Radioastronomia di Bologna, con sede in via Piero Gobetti, 101, 40129 Bologna, Codice Fiscale numero 97220210583 e Partita I.V.A. numero 06895721006, rappresentato dal Dott. Gianfranco Brunetti in qualità di Direttore dell'Istituto di Astrofisica/Istituto di Radioastronomia, da una parte

E

la Società **EMMECCI SPA Benefit** in seguito indicata come "IMPRESA", con sede in Gangi (PA), 90024, via Contrada Acquanuova snc C.F. e P.iva: 05648090826, rappresentata dal Sig. Puglisi Mario, nato a Petralia Sottana (PA) 28/05/1976, Codice Fiscale PGLMRA76E28G511C, domiciliato per la carica presso la sede legale della predetta società, in qualità di Legale Rappresentante, dall'altra parte

PREMESSO CHE

- in data 07/05/2025 è stato stipulato il contratto di appalto n. 73 prot. 1627 del 12/05/2025 per l'esecuzione dei lavori di **RIFACIMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI MECCANICI, IDRO-TERMO-SANITARI, DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE DELL'EDIFICIO PRINCIPALE A SERVIZIO DELLA STAZIONE RADIOASTRONOMICA DI NOTO** per le esigenze del progetto "NG CROCE" (CUP: C53C22000880006- CIG: B27FEB9485);
- l'Impresa, precedentemente denominata **EMMECCI S.r.l.**, ha subito una variazione della denominazione sociale, assumendo la denominazione **EMMECCI S.p.A. Benefit**, come risulta dalla Visura Doc. n. ZGORLND9DHTCPJGPHP estratta dal Registro delle Imprese in data **02/09/2025**.
- contestualmente al punto precedente, è subentrato, in veste di Legale Rappresentante, il Sig. Puglisi Mario, i cui dati sono già stati indicati in premessa;

- In corso d'opera per sopravvenuta necessità di lavori non previsti nell'appalto iniziale ai sensi dell'Art. 120 comma 1 lettera b);
- con Prot. n. 4316/2025 del 19/12/2025 è stata acquisita la perizia di variante dal Direttore Lavori, l'Ing. Giucastro Antonino;
- In data 19/12/2025 il RUP, Dott. Germano Bianchi, ha approvato le varianti proposte dal Direttore Lavori, l'Ing. Antonino Giucastro, con Relazione protocollata al nr. 4321;
- Con Determina Direttoriale n. 511/2025 Prot. 4325 del 19/12/2025, è stata autorizzata la variante in oggetto ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto integrativo

Il presente contratto ha per oggetto l'approvazione e accettazione della **variante tecnica** autorizzata con determina direttoriale citata in premessa.

Le nuove lavorazioni sono dettagliate nella perizia tecnica estimativa approvata.

Art. 2 – Importo dei lavori

Totale importo perizia di variante € 116.532,12, corrispondente al solo importo lavori, al lordo del ribasso, pari al 29,146277443 %, per un importo totale lavori ribassato di **€ 82.567,35 oltre IVA** elevando pertanto l'importo complessivo del contratto da € 303.401,37 a € 385.968,72;

L'iva pari al 22% sarà versata secondo quanto previsto in materia di split payment dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

Art. 3 – Termini di esecuzione

il termine per l'ultimazione dei lavori è rinviato al 30/01/2026;

Art. 4 – Condizioni contrattuali

Tutte le clausole e condizioni del contratto originario restano valide e invariate, salvo quanto espressamente modificato dal presente atto integrativo.

Art. 5 – Accettazione dell'Appaltatore

L'appaltatore dichiara di accettare, senza riserve, quanto sopra pattuito e si impegna ad eseguire le lavorazioni aggiuntive alle condizioni previste.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per INAF IRA
Il Direttore
Dott. Gianfranco Brunetti

Firmato digitalmente da:

GIANFRANCO BRUNETTI

Per l'Impresa EMMECCI S.P.A. BENEFIT
Il Legale Rappresentante
Sig. Mario Puglisi



PUGLISI MARIO
22.12.2025 17:16:28
GMT+01:00