



PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.)

MISSIONE 4 - COMPONENTE 2

INVESTIMENTO (ID) 3.1

Titolo Progetto: NG-CROCE – WP2 “Upgrade Croce del Nord” – T2.1 “Infrastructure Consolidation” (CUP C53C2200880006)

CONTRATTO DI APPALTO

CIG: B469A5F306 e CUP: C53C22000880006

TRA

L'Istituto di Astrofisica/Istituto di Radioastronomia di Bologna, con sede in via Piero Gobetti, 101, 40129 Bologna, Codice Fiscale numero 97220210583 e Partita I.V.A. numero 06895721006, nella persona del Dott. Gianfranco Brunetti in qualità di Direttore dell'Istituto di Astrofisica/Istituto di Radioastronomia (BO), da una parte, di seguito definita Amministrazione,

E

la **Società S.B. VERNICIARURE SRL** in seguito indicata come “IMPRESA”, con sede legale in Rogno (BG), Via Marconi numero 18, Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 01774040164, nella persona del Sig. Germano Surini nato a Rogno (BG), il 13/08/1957, C.F.: SRNGMN57M13H492G, domiciliato per la carica in via G. Gusmini 39 – 24023 Clusone (BG), in qualità di Legale Rappresentante, dall'altra parte

PREMESSO CHE

- in data 28/03/2025 è stato stipulato il contratto di appalto n. 45 prot. 1106 del 28 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del Ramo est-ovest della Croce del Nord finalizzata alla riabilitazione dell'antenna a servizio della Stazione Radioastronomica di Medicina per le esigenze del progetto “NG CROCE” (CUP: C53C22000880006– CIG: B469A5F306);
- in corso d'opera per sopravvenuta necessità di lavori non previsti nell'appalto iniziale ai sensi dell'Art. 120 comma 1 lettera b);
- con Prot. n. 4194/2025 del 10/12/2025 è stata acquisita la perizia di variane dallo STUDIO STAR SRL;
- in data 18/12/2025 il RUP Dott. Germano Bianchi con nota prot. 4297 ha approvato le varianti in corso di esecuzione proposte dallo STUDIO STARL SRL;
- Con Determina Direttoriale n. 514/2025 Prot. 4350 del 22/12/2025, è stata autorizzata la variante in oggetto ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
Piano Nazionale
di Riparazione e Ricostruzione



INAF
Istituto Nazionale
di Astrofisica

Art. 1 – Oggetto del contratto integrativo

Il presente contratto ha per oggetto l'approvazione e accettazione della **variante tecnica** autorizzata con determina direttoriale citata in premessa.

Le nuove lavorazioni sono dettagliate nella perizia tecnica estimativa approvata.

Art. 2 – Importo dei lavori

l'importo di perizia ammonta a 249.165,59 € al lordo del ribasso di gara pari al 5%, per un importo complessivo di 237.623,27 € di cui 230.846,44 € per importo lavori e 18.319,15 € per costi sicurezza, elevando pertanto l'importo complessivo del contratto da 1.207.101,34 € a 1.444.724,61 € al netto, per un incremento contrattuale complessivo pari a **€ 237.623,27 (al netto dell'IVA)**.

l'iva pari al 22% sarà versata secondo quanto previsto in materia di split payment dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

Art. 3 – Termini di esecuzione

il termine per l'ultimazione dei lavori è rinviato al 20/03/2026;

Art. 4 – Condizioni contrattuali

Tutte le clausole e condizioni del contratto originario restano valide e invariate, salvo quanto espressamente modificato dal presente atto integrativo.

Art. 5 – Accettazione dell'Appaltatore

L'appaltatore dichiara di accettare, senza riserve, quanto sopra pattuito e si impegna ad eseguire le lavorazioni aggiuntive alle condizioni previste.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per INAF IRA
Il Direttore
Dott. Gianfranco Brunetti

Per l'Impresa SB VERNICIATURE S.R.L.
Il Legale Rappresentante
Sig. Germano Surini

Firmato digitalmente da:
GIANFRANCO BRUNETTI



Firmato digitalmente
da: Germano Surini
Data: 22/12/2025
15:26:16