

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.)
MISSIONE 4 - COMPONENTE 2
INVESTIMENTO (ID) 3.1

CONTRATTO D'APPALTO DI VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE

CIG: B5E1761A51 - CUP:C53C22000880006

TRA

L'Istituto di Nazionale di Astrofisica/Istituto di Radioastronomia di Bologna, con sede in via Piero Gobetti, 101, 40129 Bologna, Codice Fiscale numero 97220210583 e Partita I.V.A. numero 06895721006, rappresentato dal Dott. Gianfranco Brunetti in qualità di Direttore dell'Istituto di Astrofisica/Istituto di Radioastronomia, da una parte

E

la Società **BOZZO IMPIANTI SRL** in seguito indicata come "IMPRESA", con sede in Genova, viale Cembrano n. 2 C.F. e P.Iva: 02894530100, rappresentata dal Sig. Bozzo Alessandro, nato a Genova il 18/06/1964, Codice Fiscale BZZLSN64H18D969J, domiciliato per la carica presso la sede legale della predetta società, in qualità di Legale Rappresentante, dall'altra parte

PREMESSO CHE

- In data 13/06/2025 è stato stipulato il contratto di appalto n. 95 prot. 2057 del 16/06/2025 per l'esecuzione dei lavori di **RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DEL RAMO EST-OVEST DEL RADIOTELESCOPIO CROCE DEL NORD DI MEDICINA** per le esigenze del progetto "NG CROCE";
- In corso d'opera per sopravvenuta necessità di lavori non previsti nell'appalto iniziale ai sensi dell'Art. 120 comma 1 lettera b) e c);
- che con istanza ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e relativo Allegato II.14, art. 5) in data 27/01/2026 Prot.n. 241 il Direttore dei Lavori e progettista dell'intervento ha fatto pervenire, dopo una fase di discussione, una proposta di perizia di variante suppletiva dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett b) e lett. c), per un totale ribassato di € 57.810,34 oltre costi sicurezza aggiuntivi per € 1.766,35 **per un totale di € 59.576,69, oltre iva di legge**, elevando pertanto l'importo complessivo del contratto da € 219.896,76 a € 279.473,45;
- Vista la relazione di approvazione del RUP prot. n. 310/2026 del 02/02/2026 delle modifiche del contratto in corso di esecuzione;
- Con Determina Direttoriale n. 41/2026 Prot. 316 del 03/02/2026, è stata approvata la variante in oggetto ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 36/2023;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto integrativo

Il presente contratto ha per oggetto i lavori di cui alla variante tecnica e suppletiva autorizzata con determina direttoriale citata in premessa.

Le nuove lavorazioni sono dettagliate nella perizia tecnica estimativa approvata.

Art. 2 – Importo dei lavori

€ 59.576,69 oltre iva di legge.

L'iva pari al 22% sarà versata secondo quanto previsto in materia di split payment dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

Art. 3 – Termini di esecuzione

il termine suppletivo per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante è di 38 giorni dalla data di ripresa dei lavori del 28/01/2026 comportando pertanto lo spostamento della data di fine lavori al 23/03/2026.

Art. 4 – Condizioni contrattuali

Tutte le clausole e condizioni del contratto originario restano valide e invariate, salvo quanto espressamente modificato dal presente atto integrativo.

Art. 5 – Accettazione dell'Appaltatore

L'appaltatore dichiara di accettare, senza riserve, quanto sopra pattuito e si impegna ad eseguire le lavorazioni aggiuntive alle condizioni previste.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per INAF IRA
Il Direttore
Dott. Gianfranco Brunetti

Firmato digitalmente da
GIANFRANCO BRUNETTI
CN = GIANFRANCO BRUNETTI
C = IT

Per l'Impresa BOZZO IMPIANTI SRL
Il Legale Rappresentante
Sig. Bozzo Alessandro

BOZZO IMPIANTI S.R.L.
P.IVA e C.F. 02894530100
VIA CEMBRANO 2 - 10148 GENOVA
Tel. 010.302397 - Fax 010.3023294
www.bozzoimpianti.it - info@bozzoimpianti.it

Firmato digitalmente da:
Bozzo Alessandro
Firmato il 04/02/2026 13:40
Seriale Certificato: 5508545
Valido dal 23/01/2026 al 23/01/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA