



AFFIDAMENTO DIRETTO
PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.)
MISSIONE 4 - COMPONENTE 2
INVESTIMENTO (ID) 3.1
Titolo Progetto: " NG CROCE "
WP5 "TOOLS" TASK 5.4 "GREEN ENERGY"

CONTRATTO DI APPALTO
CIG: B63CBF267D - CUP:C53C22000880006
TRA

L'Istituto di Nazionale di Astrofisica/Istituto di Radioastronomia di Bologna, con sede in via Piero Gobetti, 101, 40129 Bologna, Codice Fiscale numero 97220210583 e Partita I.V.A. numero 06895721006, rappresentato dal Dott. Gianfranco Brunetti in qualità di Direttore dell'Istituto di Astrofisica/Istituto di Radioastronomia, da una parte

E

la Società GREEN ENERGY SRL in seguito indicata come "IMPRESA", con sede in Grammichele (CT), 95042, via Aldo Moro sn C.F. e P.iva: 05862140877, rappresentata dal Sig. Sbrizzi Sebastiano Massimo, nato a Caltagirone (CT) il 16/04/1984, Codice Fiscale SBRSS84D16B428R, domiciliato per la carica presso la sede legale della predetta società, in qualità di Legale Rappresentante, dall'altra parte

PREMESSO CHE

- In data 06/05/2025 è stato stipulato il contratto di appalto n. 72 PROT. 1579 del 07/05/2025 per i lavori di "Realizzazione di impianto fotovoltaico su copertura di potenza 73,73 kW a servizio della Stazione Radioastronomica di Noto (SR)", per le esigenze del progetto "NG CROCE" (CUP: C53C22000880006– CIG: B63CBF267D);
- In corso d'opera per sopravvenuta necessità di lavori non previsti nell'appalto iniziale ai sensi dell'Art. 120 comma 1 lettera b), che consistono in:
 - Intervento di installazione ed allacciamento di un sistema di accumulo di potenza 215kWh;
 - Intervento relativo all'utilizzo di soluzioni green per la ricarica di auto elettriche;
- con Prot. n. 4010/2025 del 28/11/2025 è stata acquisita la perizia di variane dal Per. Ind. . Fabio Altieri;

- con Prot. 4017 del 28/11/2025 il RUP Dott. Germano Bianchi ha approvato le varianti proposta dal Per. Ind. Fabio Altieri;
- Con Determina Direttoriale n. 489/2025 Prot. 4146 del 05/12/2025, è stata autorizzata la variante in oggetto ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) e comma 7 lett. b) del D.lgs. 36/2023;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto integrativo

Il presente contratto ha per oggetto l'approvazione e accettazione della **variante tecnica** autorizzata con determina direttoriale citata in premessa.

Le nuove lavorazioni sono dettagliate nella perizia tecnica estimativa approvata.

Art. 2 – Importo dei lavori

L'importo complessivo della variante ammonta a **€ 29.026,03 oltre IVA**, per un importo totale di **€ 31.928,63**.

Art. 3 – Termini di esecuzione

il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in 70 gg decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, oltre ai giorni intercorrenti dal verbale di sospensione dei lavori al verbale di ripresa dei lavori (24 gg lavorativi) e pertanto fino al 12/12/2025.

Art. 4 – Condizioni contrattuali

Tutte le clausole e condizioni del contratto originario restano valide e invariate, salvo quanto espressamente modificato dal presente atto integrativo.

Art. 5 – Accettazione dell'Appaltatore

L'appaltatore dichiara di accettare, senza riserve, quanto sopra pattuito e si impegna ad eseguire le lavorazioni aggiuntive alle condizioni previste.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per INAF IRA
Il Direttore
Dott. Gianfranco Brunetti

**Firmato digitalmente da:
GIANFRANCO BRUNETTI**

Per l'Impresa GREEN ENERGY S.R.L.
Il Legale Rappresentante
Sig. Sbrizzi Sebastiano Massimo

**SBRIZZI
SEBASTIANO
MASSIMO
18.12.2025
09:45:02
GMT+01:00**

