



Oggetto: Autorizzazione di modifica del contratto N° **145/2025 Prot.n. 3170/2025 del 25/09/2025**
– società WELDING S.R.L. ai sensi dell'articolo 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023 – **CIG: B67CC7E219**

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)
Premesso che

con determinazione dirigenziale n. 291/2025 protocollata al n. 2290 del 02/07/2025 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura europea aperta avente ad oggetto la Fornitura di schede FE BEST e VoltProt e Trasmettitori RoF (OTX), per le esigenze del Progetto: Next Generation Croce – NG CROCE Codice Identificativo: IR0000026, Codice Unico di Progetto: C53C22000880006 ammesso a finanziamento nell'ambito degli "Interventi" previsti dalla "Missione 4", denominata "Istruzione e Ricerca", "Componente 2", denominata "Dalla Ricerca alla Impresa" ("M4C2"), "Linea di Investimento 3.1", denominata "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca", del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" ("PNRR"), **in favore della società WELDING S.R.L. per un importo di € 224.960,00 oltre iva per un importo totale di € 274.451,20;**

in data 24/09/2025 è stato sottoscritto il relativo contratto **n. 145/2025 Prot.n. 3170/2025 del 25/09/2025;**

Vista

la necessità di estendere la fornitura dei nuovi ricevitori del ramo est/ovest dell'antenna "Croce del Nord" presso la Stazione Radioastronomica di Medicina da 450 a 495 kit composti da schede FE BEST e VoltProt e Trasmettitori RoF (OTX) come da relazione del DEC prot. n. 4192 del 10/12/2025;

Vista

l'offerta presentata in data 19/11/2025 – pervenuta per via informale - da WELNDIG SRL per un importo pari ad € 22.495,95 oltre iva di legge;

Vista

- la relazione del DEC prot. n. 4192 del 10/12/2025 di proposta della variante ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023 del contratto di cui in oggetto;

Ritenuto

- di estendere il termine per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali al 23/01/2026;

per tutto quanto sopra premesso

Autorizza

la modifica del contratto N. **145/2025 Prot.n. 3170/2025 del 25/09/2025**, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023 come da relazione presentata dal DEC prot. n. 4192 del 10/12/2025 nella persona del Dott. Federico Perini.

Resta inteso che:

- ogni altra clausola contrattuale non espressamente modificata con il presente provvedimento rimane invariata;
- la modifica sarà oggetto di apposito atto integrativo da sottoscrivere tra le parti;



- il presente provvedimento sarà trasmesso agli uffici competenti per i successivi adempimenti.

IL RUP
Dott. Orlati Andrea



Orlati Andrea
10.12.2025
12:47:31
GMT+01:00