



**MODIFICA DEL CONTRATTO N° 145/2025 Prot.n. 3170/2025 del
25/09/2025 – PER VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE ART. 120
COMMA 3 D.LGS. 36/2023
CIG: B67CC7E219
CUP: C53C22000880006**

Tra

L'Istituto di Radioastronomia, con sede in Via Piero Gobetti, 101, Codice Fiscale numero 97220210583 e Partita I.V.A. numero 06895721006, nella persona del Direttore, Dott. Gianfranco Brunetti, da una parte

e

L'Impresa **WELDING SRL** con sede in Sondrio – 23010, via Roccoli 166, codice fiscale e partita IVA: 03252790138, indirizzo PEC: amministrazione@pec.welding-so.eu, rappresentata da Patrizia Zanotta, nata a Gravedona (CO) il 14/07/1970, C.F.: ZNTPRZ70L54E151M, nella qualità di Legale Rappresentante;

Premesso che:

in data 24/09/2025 è stato sottoscritto il relativo contratto n. **145/2025 Prot.n. 3170/2025 del 25/09/2025** avente ad oggetto la **Fornitura di schede FE BEST e VoltProt e Trasmettitori RoF (OTX)**, per le esigenze del Progetto: Next Generation Croce – NG CROCE Codice Identificativo: IR0000026, Codice Unico di Progetto: C53C22000880006 ammesso a finanziamento nell'ambito degli "Interventi" previsti dalla "Missione 4", denominata "Istruzione e Ricerca", "Componente 2", denominata "Dalla Ricerca alla Impresa" ("M4C2"), "Linea di Investimento 3.1", denominata "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca", del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" ("PNRR"), **in favore della società WELDING S.R.L. per un importo di € 224.960,00 oltre iva per un importo totale di € 274.451,20;**

Visto

l'Art. 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che:

"i contratti possono essere parimenti modificati...senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possono ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti i valori:

- a) *le soglie fissate all'art. 14;*
- b) *il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture...;*

Vista

La Dichiarazione del DEC nella persona del Dott. Federico Perini, protocollo n. 4192 del 10/12/2025;

Vista

L'autorizzazione del RUP nella persona del Dott. Orlati Andrea, protocollo n. 4208 del 10/12/2025;

Vista

la determina di approvazione della variante n. 496 prot. 4209 del 10/12/2025, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023 avente ad oggetto l'**Estensione 480RX Ramo E-W**;

Considerato

che a seguito dell'adozione della suddetta determina, l'operatore economico Welding S.r.l. ha trasmesso apposita comunicazione, acquisita al protocollo dell'Ente con nota prot. n. 191 del 22/01/2026, con la quale lo stesso ha rappresentato che il contratto di variante non è stato sottoscritto dal medesimo per le criticità di seguito evidenziate;

Considerato

nella medesima comunicazione l'operatore economico ha chiarito che le condizioni che hanno determinato l'impedimento alla consegna integrale della fornitura sono dovute a criticità non previste e non preventivabili di approvvigionamento del componente HPQ-05W+;

Richiamata

la relazione di approvazione del RUP, nota prot. 282 del 30/01/2026, relativa alle modifiche del contratto in corso di esecuzione, redatta a seguito della comunicazione dell'operatore economico sopra richiamata;

Richiamata

La determina di rettifica della determina n. 496 prot. 4209 del 10/12/2025;

Ritenuto

di fissare che la fornitura venga effettuata secondo le seguenti modalità di consegna frazionata:

- **Prima tranche (immediata):** consegna di tutte le schede **VoltProt + tutti i moduli OTX + n. 45 Fe-Best**;
- **Seconda tranche (a completamento):** consegna delle **n. 450 Fe-Best rimanenti** entro e non oltre il **28/02/2026**, o comunque immediatamente all'arrivo del componente **HPQ-05W+**, con priorità di assemblaggio e collaudo;

e di confermare che il pagamento avverrà in un'unica soluzione, subordinatamente all'esito positivo dell'accettazione della fornitura nel suo complesso;

Si conviene quanto segue:

Si modifica il contratto di appalto N145/2025 Prot.n. 3170/2025 del 25/09/2025

come segue:

produzione e fornitura di ulteriori 45 kit composti da schede FE BEST e VoltProt e Trasmettitori RoF (OTX) per un importo pari ad € 22.495,95 oltre IVA per un totale iva compresa pari ad € 27.445,06.

L'IVA, pari al 22% (ventidue per cento) sarà versata secondo quanto previsto in materia di split payment dall'art. 17 ter del d.p.r. numero 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Conferma delle restanti condizioni

Per quanto non espressamente modificato dal presente atto, restano confermate tutte le altre disposizioni del Contratto originario, che rimane in vigore.

Efficacia

La presente modifica entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione delle parti e costituisce parte integrante del Contratto originario.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER INAF
Istituto di Radioastronomia
Dott. Gianfranco Brunetti

Firmato digitalmente da
GIANFRANCO BRUNETTI
CN = GIANFRANCO BRUNETTI
C = IT

Per WELNDING SRL
Patrizia Zanotta



Firmato
digitalmente da
ZANOTTA PATRIZIA
C = IT