

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ANTENNA PARABOLICA DELLA STAZIONE RADIOASTRONOMICA DI NOTO PER LE ESIGENZE DEL PROGETTO: NEXT GENERATION CROCE – NG CROCE
CODICE IDENTIFICATIVO: IR0000026, CODICE UNICO DI PROGETTO: C53C22000880006 AMMESSO A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI" PREVISTI DALLA "MISSIONE 4", DENOMINATA "ISTRUZIONE E RICERCA", "COMPONENTE 2", DENOMINATA "DALLA RICERCA ALLA IMPRESA" ("M4C2"), "LINEA DI INVESTIMENTO 3.1", DENOMINATA "RAFFORZAMENTO E CREAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA", DEL "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" ("PNRR") - CIG: B5143096D0

PERIZIA DI VARIANTE N. 1

Atto aggiuntivo e di sottomissione

DATI GENERALI

APPALTO:	PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ANTENNA PARABOLICA DELLA STAZIONE RADIOASTRONOMICA DI NOTO. CUP DELL'INTERVENTO: C53C22000880006 CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: B5143096D0	
IMPRESA AGGIUDICATARIA	Pradelli s.r.l. – Viale Nicola Fabrizi n.119, Modena P.IVA. 03098740362	
CONTRATTO	in data Rep. n. 108 Prot.2344 del 08/07/2025	
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	deliberazione dell'istituto INAF N. 271 del 23/06/2025 Prot.n. 2141	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Dott. Andrea Orlati	
DIRETTORE DI LAVORI:	Ing. Giuliano Laura C.	
IMPORTO A BASE DI GARA	€	950.000,00
IMPORTO DI CONTRATTO	€	949.400,00
IMPORTO AGGIUNTIVO NETTO PER LAVORI E PROGETTAZIONE	€	55.139,46 0
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE	€	1.004.539,46

PREMESSE:

I lavori di manutenzione straordinaria dell'antenna parabolica della stazione radioastronomica di Noto sono stati affidati alla ditta "Pradelli s.r.l.", Viale Nicola Fabrizi n.119 – Modena (MO).

PREMESSO CHE:

- * il contratto N. 108 Prot.n. 2344 è stato sottoscritto in data 08/07/2025;
- * l'importo di contratto è di € 949.400,00 comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA,
- * nel corso dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante;
- * i lavori di variante aggiuntivi ammontano a **€ 204.856,43**;
- * le riserve accettate dalla Stazione Appaltante ammontano a **84.618,90 €**;
- * l'importo complessivo pertanto da computare nella presente perizia di variante ammonta a **€ 289.475.33**;
- * i lavori di variante in diminuzione ammontano a **€ 234.335,85**;
- * l'importo della variante ammonta pertanto a **55.139,46 €** già ribassato;
- * il nuovo importo totale dei lavori affidati con il contratto principale, l'Atto Aggiuntivo nr. 1 ammonta quindi a **€ 1.004.539,46**, comprensivo degli oneri della sicurezza per **€ 93.000 (invariati)**;
- * per i lavori da valutarsi con i nuovi prezzi è stato redatto, a norma del regolamento e sottoscritto, un apposto verbale;
- * per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi il tempo utile per l'ultimazione dell'opera non viene modificato.

TUTTO ciò PREMESSO

l'impresa Pradelli s.r.l., con sede legale in Viale Nicola Fabrizi n.119 a Modena, rappresentata dal suo sottoscritto Legale Rappresentante, dopo aver preso

visione e approvato i seguenti elaborati di perizia (Relazione Tecnica, Computo Metrico Estimativo, Quadro comparativo di spesa, Verbale concordamento nuovi prezzi, elaborati di progetto architettonico, strutturale ed impiantistico)

DICHIARA E SI OBBLIGA

- * ad eseguire tutte le opere di variante e aggiuntive, definite dalla suddetta perizia agli stessi patti e condizioni del Contratto Principale e dei suoi allegati (Capitolato Speciale d'Appalto, Specifiche tecniche, Elenco prezzi),
- * ad accettare i nuovi prezzi redatti nell'apposito verbale;
- * di completare i lavori aggiuntivi entro il termine contrattuale;
- * di rinunciare alle richieste emesse.

Il presente atto, mentre vincola l'impresa fin da questo momento, diventerà impegnativo per INAF soltanto quando esso abbia ottenuto la superiore approvazione.

Noto, 10 gennaio 2026

per l'Impresa Pradelli s.r.l.
il Legale Rappresentante

il Direttore dei Lavori

VISTO:

il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Andrea Orlati
