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Oggetto:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RAMO EST‐OVEST DELLA CROCE DEL NORD 

FINALIZZATA  ALLA  RIABILITAZIONE  DELL'ANTENNA  A  SERVIZIO  DELLA  STAZIONE 

RADIOASTRONOMICA DI MEDICINA 

CUP: C53C22000880006 

CIG: B469A5F306 

Stazione Appaltante:   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (I.N.A.F.) 

ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA (I.R.A.) 

Via Piero Gobetti, 101 Bologna 

RUP: Ing. Germano Bianchi 

Impresa Appaltatrice:  S.B. VERNICIATURE S.R.L. 

Via Dossi, 26 Pian di Camuno (BS) 

Importo di contratto:  Importo a base d’appalto:    € 1.257.814,91 

Importo netto di contratto:   € 1.207.101,34 

Ribasso offerto:      5% 

Costi della sicurezza:    € 243.543,58 

Atto di sottomissione 
(all. II.14 art. 5 comma 6 D. Leg.vo 31.03.2023 n. 36) 

PREMESSO 

•  che l’ing. Germano Bianchi,  in qualità di Responsabile Unico del Progetto relativo ai  lavori  in 

oggetto, con verbale di verifica del 29/10/2024 e verbale di validazione del 30/10/2024 Prot.n. 

2936 validava il progetto esecutivo per i  lavori di “Manutenzione straordinaria del ramo est‐

ovest della Croce del Nord finalizzata alla riabilitazione dell'antenna a servizio della stazione 

radioastronomica  di  Medicina  (BO)”,  trasmesso  dai  tecnici  incaricati  via  PEC  il  28/10/2024 

(acquisito al protocollo INAFIRA n. 2024‐INAFIRA‐0002926), di importo complessivo netto pari 

ad  €  1.257.814,91,  poi  approvato  con  Determina  a  contrarre  N°  378  Prot.n.  3009  del 

07/11/2024; 

•  che a seguito di procedure negoziata senza bando svolta ai sensi del combinato disposto degli 

articoli 14, 49 e 50 e dello “Allegato  II.1” del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, “Codice dei contratti 

pubblici”,  in  attuazione dell’art.  1 della  L.  21/06/2022, n.  78,  recante  “delega al Governo  in 

materia di lavori pubblici” approvata con Determina del 27/03/2025 numero 153 prot. n. 1081 

è  stato  affidato  all’IMPRESA  S.B.  VERNICIATURE  SRL  l’appalto  per  i  lavori  di  “Manutenzione 

straordinaria del ramo est‐ovest della Croce del Nord finalizzata alla riabilitazione dell'antenna 

a servizio della stazione radioastronomica di Medicina (BO)”; 

•  che, vista l’autorizzazione prot. 785 del 07/03/2025 del Responsabile Unico del Progetto, i lavori 

sono stati consegnati d’urgenza in data 10/03/2025 e che da tale data decorre il tempo utile 

per dare compiuti tutti i lavori; 
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•  che la durata prevista per i lavori era di 320 giorni consecutivi, secondo quanto stabilito dall’art. 

2.8 del Capitolato Speciale d’Appalto e che pertanto l’ultimazione dei  lavori doveva avvenire 

entro il 24 gennaio 2026; 

•  che i lavori sono stati affidati all’IMPRESA S.B. VERNICIATURE SRL con contratto di appalto (CIG 

B4669A5F306  e  CUP  C53C22000880006)  sottoscritto  in  data  28/03/2025  (protocollo  n. 

0001106 del 28/03/2025 – Repertorio scritture private IRA 45/2025); 

•  che  l’importo  di  contratto,  ammontava  a  €  1.207.101,34,  di  cui  costi  per  la  sicurezza  (non 

oggetto a  ribasso,  ai  sensi dell’art.  100 del D.Lgs.  81/2008),  € 243.543,58,  oltre  IVA; per un 

importo totale comprensivo di IVA al 22% di €1.472.663,64; 

•  che nel corso dell’esecuzione dei  lavori  la Stazione Appaltante ha manifestata la necessità di 

introdurre talune modifiche alle previsioni originarie dell’appalto per procedere con più celerità 

alla  riabilitazione  dell'antenna  a  servizio  della  stazione  radioastronomica  di  Medicina  (BO), 

affidando  al  medesimo  contraente  alcuni  lavori  accessori  senza  comportare  disagi  e  un 

incremento dei costi per la stazione appaltante; 

•  che con verbale in data 4 dicembre 2025 sono stati concordati n. 3 nuovi prezzi (Allegato); 

•  è stata redatta una perizia di variante suppletiva che, nel rispetto di quanto previsto all’art. 120, 

comma  1,  d.Lgs  36/2023  e  dell’articolo  1.8  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  ammonta  a 

complessivi € 1.506.980,50 (al netto dell’IVA) di cui € 1.245.117,77 per lavori e € 261.862,73 per 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso; secondo quanto previsto dal contratto, applicando 

lo  sconto  del  ribasso  d’asta  del  5,0  %  all’importo  per  lavori  in  perizia,  l’importo  netto  del 

contratto in variante è di € 1.444.724,61 (al netto dell’IVA) di cui € 1.182.861,88 per lavori e € 

261.862,73  per  costi  della  sicurezza non  soggetti  a  ribasso,  per  un  incremento  contrattuale 

complessivo  pari  a  €  237.623,27  (al  netto  dell’IVA)  pari  al  19,68%  del  valore  del  contratto 

iniziale; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L’anno 2025 il giorno 9 del mese di dicembre, si conviene quanto segue: 

Art. 1 

Il sig. Germano Surini, in qualità di legale Rappresentante dell’Impesa S.B. VERNICIATURE SRL con 

sede legale in Pian di Camuno (BS), Via Dossi n. 26, P.I. 06895721006 assume l'impegno di eseguire, 

senza eccezione alcuna, i minori e diversi lavori previsti nella modifica contrattuale secondo i disegni 

e le indicazioni contenute nella perizia stessa. 

Art. 2 

I  lavori  appaltati,  come  modificati  nella  perizia  di  variante,  saranno  eseguiti  secondo  le  stesse 

modalità  contenute  nel  contratto  stipulato  in  data  28/03/2025  Repertorio  scritture  private  IRA 

45/2025 e il corrispettivo spettante all’Appaltatore sarà determinato facendo applicazione anche 

dei nuovi prezzi concordati con il verbale del 04/12/2025 allegato, al netto del ribasso d’asta del 5%. 
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Art. 3 

Il  termine  di  ultimazione  dei  lavori  viene  rideterminato,  al  fine  della  concessione  di  ulteriore 

tempistica suppletiva ai  fini dell’esecuzione delle opere di cui alla presente perizia,  individuando 

nella data del 20/03/2026 il termine ultimo per l’esecuzione degli stessi, fatti salvi cause di forza 

maggiore sopravvenute dalla data di sottoscrizione del presente atto. 

Art. 4 

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di  tracciabilità dei  flussi  finanziari di cui all'articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

Il presente atto è fin d'ora  impegnativo per  l'Impresa, mentre  lo sarà per  l'Amministrazione solo 

dopo intervenute le approvazioni di legge. 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti. 

 

Bologna, 05/12/2025 

 

(visto) IL DIRETTORE DEI LAVORI  IL R.U.P.  L’IMPRESA ESECUTRICE 

 

Ing. Saverio Simonazzi  Ing. Germano Bianchi  Sig. Germano Surini 

 

 

Allegati: 

1. Verbale di concordamento nuovi prezzi del 4 dicembre 2025 
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