



MODIFICA DEL CONTRATTO N° 166/2025 Prot.n. 3467/2025 del 20/10/2025

CIG: B7F3BD2F71 e CUP: C53C22000880006

Tra

TRA

L'Istituto Nazionale di Astrofisica/Istituto di Radioastronomia, con sede in via Piero Gobetti, 101, 40129 Bologna, Codice Fiscale numero 97220210583 e Partita I.V.A. numero 06895721006, nella persona del Dott. Gianfranco Brunetti in qualità di Direttore dell'Istituto di Radioastronomia, da una parte

E

MILEXIA ITALIA SPA in seguito indicata come "IMPRESA", con sede legale in **via Washington, 2 - 20146 Milano CF/PI: 08311240157**, nella persona del Sig. GAILLARD XAVIER BENOIT nato a Mont Saint Aignan (Francia) il 24/01/1974 C.F.: GLLXRB74A24Z110S, residente a Chatou (Francia) in via Avenue Soyer, domiciliato per la carica presso la sede legale della predetta società, in qualità di Legale Rappresentante, dall'altra parte

Premesso che:

in data 15/10/2025 è stato sottoscritto il relativo contratto n° 166/2025 Prot.n. 3467/2025 del 20/10/2025 avente ad oggetto la **Fornitura di numero 5 cabinet (4 EMC compliant, 1 non EMC) per alloggiamento dei backend e della strumentazione del Radiotelescopio di Noto**, per le esigenze del Progetto: Next Generation Croce – NG CROCE Codice Identificativo: IR0000026, Codice Unico di Progetto: C53C22000880006 ammesso a finanziamento nell'ambito degli "Interventi" previsti dalla "Missione 4", denominata "Istruzione e Ricerca", "Componente 2", denominata "Dalla Ricerca alla Impresa" ("M4C2"), "Linea di Investimento 3.1", denominata "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca", del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" ("PNRR"), **con la società MILEXIA ITALIA SPA L. per un importo di € 37.293,50 oltre iva di legge;**

Visto

l'Art. 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che:

"i contratti possono essere parimenti modificati...senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possono ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti i valori:

- a) *le soglie fissate all'art. 14;*
- b) *il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture...;*

Vista

La Dichiarazione di autorizzazione del RUP della variante del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023 nella persona del Per. Ind. Pier Raffaele Platania protocollo n. 480 del 16/02/2026;

Vista

la determina di approvazione della variante n. 71 prot. 506 del 18/02/2026, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023;

Si conviene quanto segue:

Si modifica il contratto di appalto n° 166/2025 Prot.n. 3467/2025 del 20/10/2025

come segue:

sostituzione della piastra base priva di asola passacavi con un prodotto sostitutivo idoneo, individuato dal codice produttore: 21630835 - Varistar CP EMC Base Plate with Cable Entry, Perforated, 800W 1000D. E' prevista anche una coppia di maniglie da sostituire su di un rack già presente presso la stazione Radioastronomica di Medicina, **per un importo pari ad € 874,20 oltre IVA di legge.**

Tempo di consegna previsto: 31/03/2026.

L'IVA, pari al 22% (ventidue per cento) sarà versata secondo quanto previsto in materia di split payment dall'art. 17 ter del d.p.r. numero 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Conferma delle restanti condizioni

Per quanto non espressamente modificato dal presente atto, restano confermate tutte le altre disposizioni del Contratto originario, che rimane in vigore.

Efficacia

La presente modifica entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione delle parti e costituisce parte integrante del Contratto originario.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER INAF
Istituto di Radioastronomia
Dott. Gianfranco Brunetti

Firmato digitalmente da
GIANFRANCO BRUNETTI

CN = GIANFRANCO BRUNETTI
C = IT

Per MILEXIA ITALIA SPA
il legale rappresentante
GAILLARD XAVIER BENOIT

Firmato digitalmente da: GAILLARD
XAVIER BENOIT
Data: 23/02/2026 10:42:30